
Záznam z diskuze dne 9.11.2023, téma "Co je důležité pro úspěch 
projektu"

1. Obecně

 Co je naopak klíčové pro NEúspěch projektu?

PM může působit takto: komunikační plán, jednotnost chápání cílů, osvícený vlastník a BA, peníze 
a tým, cíl pro každou z položek WBS, vědět proč se dodává, porozumění, nepanikařit, flexibilita a 
adaptability, skladba týmu, dobré smlouvy

 Nejlepší projektová rada pro začátečníka/studenta.

Navštěvovat kuchyňku / kuřárnu, obědy

Zdravý rozum

5P: přemýšlej, ptej se, piš si, prověřuj, prachy

 Jak nejlépe udržet kontrolu nad komplexním projektem?

Nespadnout do mikromanagementu

2. Některé postřehy
 Jakou prioritu dáváte získání podpory pro projekt klíčových lidí zákazníka? Co dělat, když 

taková klíčová osoba nemá pozitivní zájem na projektu?

Pochopit proč. Někdy je možné nechat vyhnít.

 Stalo se Vám, že hodnocení dodávky projektu bezprostředně po jeho skončení se s odstupem 
času diametrálně změnilo?

Výjimečně.

 Jak reagovat na kolegu, který – byť částečně poprávu - veřejně hodnotí vaši předpřípravu 
jako "tvoje práce stojí za hovno"?

Viz odpovídající kapitola ve knize Jak jsem potkal programy


